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Рассматриваются основные направления достижения сбалансированности регио-
нальных планов подрядных работ с мощностью строительно-монтажных организаций, 
функционирующих в данном регионе. 
 
Актуальность данной работы обусловлена необходимостью обес-
печения рациональной стратегии функционирования строительных 
предприятий в условиях рынка с учетом особенностей конкурентной 
среды с целью повышения общей эффективности строительной отрас-
ли, оптимизации экономической и производственной структуры веду-
щих участников строительного процесса – заказчиков и подрядчиков. 
Выполненные в этом направлении исследования [1-3] не дают 
достаточно полного ответа на стоящие перед строительной отраслью в 
регионе задачи по повышению ее эффективности и вызывает научную 
и практическую необходимость упорядочения системы балансирова-
ния объемов производства с мощностями строительных организаций в 
регионе, разработки стратегии функционирования субъектов строи-
тельного рынка в регионе, которые должны отвечать следующим 
принципам: коммулятивной направленности, стратегической гибкости, 
единству анализа и синтеза, самосохранения и др. [4]. 
В связи с этим целью настоящей работы является разработка на-
учно-обоснованных положений и рекомендаций по формированию 
системы сбалансированных объемов производства с мощностями 
строительных организаций на региональном уровне. 
Решая поставленную задачу, необходимо, в первую очередь, ог-
раничить круг исследований, исходя из многообразия форм собствен-
ности, которые существуют в настоящее время: государственная, кор-
поративная, арендная, собственная и др. В работе анализируются 
взаимоотношения субъектов государственной собственности. 
В процессе функционирования государственные строительные 
предприятия и заказчики на выполнение строительно-монтажных ра-
бот в государственном секторе собственности в процессе заключения 
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договорных отношений планируют свою работу и составляют соответ-
ствующие планы, которые подлежат выполнению. 
Важным условием успешного выполнения планов капитального 
строительства является достижение сбалансированности региональных 
планов подрядных работ с мощностью строительно-монтажных орга-
низаций, функционирующих в данном регионе. 
Практика современных рыночных взаимоотношений в строитель-
ной отрасли [5] показывает, что процесс такой увязки осуществляется 
в ходе параллельной, малозависимой друг от друга работы над планом 
министерств и ведомств заказчиков и подрядчиков: с одной стороны, 
министерства и ведомства-заказчики на основании выделенных им 
централизованных лимитов капитальных вложений строительно-
монтажных работ разрабатывают свои планы капитального строитель-
ства; с другой – министерства и ведомства-подрядчики с учетом дос-
тигнутых результатов в своей производственно-хозяйственной дея-
тельности в базисном периоде оценивают с помощью соответствую-
щих расчетов, а чаще всего ориентировочных прикидок производст-
венные возможности своих строительно-монтажных организаций в 
плановом порядке. 
Стыковка возможностей обеих сторон осуществляется соответст-
вующими плановыми органами на основании протоколов заказов, в 
которых учитываются пожелания и возможности обеих сторон. 
В процессе составления договорных документов возникают опре-
деленные трудности. 
Первая, наиболее существенная из них, – чрезмерная сложность и 
трудоемкость поиска и сбора исходной информации для проведения 
расчетов. Причем, для выявления определенной части исходных дан-
ных требуются предварительные научные исследования, которые да-
леко не всегда объективно и добросовестно отражаются в разнообраз-
ных формах статистической отчетности и плановой документации. К 
последним следует отнести и сведения о разнообразных видах рабочих 
процессов, машин и механизмов [6]. Поэтому рассчитываемые на их 
основе коэффициенты использования во времени передовых и техни-
ческих ресурсов [7] вызывают обоснованные сомнения, в связи с чем в 
последнее время по вопросу и методике учета простоев указанных ви-
дов ресурсов и методике расчета на их основе соответствующих коэф-
фициентов у экономистов идут оживленные дискуссии [8, 9]. 
Однако суть проблемы состоит, на наш взгляд, не в этом, а в пе-
рестройке самих методологических и методических подходов к вопро-
сам сбалансированности планов подрядных работ с планами развития 
строительно-монтажных организаций на современном этапе [10] и в 
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разработке на этой основе системы алгоритмов на базе ограниченной, 
но достоверной исходной информации [11], что позволило бы всесто-
ронне оценить производственно-хозяйственную деятельность строи-
тельно-монтажной организации на планируемый период. 
Обоснованная оценка производственной мощности строительного 
предприятия [3] будет дисциплинировать прежде всего самого подряд-
чика, улучшать его взаимоотношение с заказчиком [9] и вышестоящи-
ми органами [5], создавать деловую обстановку при согласовании про-
ектов-заказов [12, 13], а самое важное – значительно упростит и уско-
рит всю процедуру подготовки планов капитального строительства, 
что отразится положительно и на успешном выполнении строительной 
программы региона в планируемом периоде. 
Второй, не менее серьезный недостаток известных до сих пор 
подходов к определению производственных мощностей строительно-
монтажных организаций [1, 3] заключается в том, что ни один из них 
не является фактором роста производительности труда за счет внедре-
ния в строительстве в планируемом периоде достижений научно-
технического прогресса [14]. Между тем, эти резервы были значитель-
ны в прошлом, еще более существенными они станут в ближайшей 
перспективе в связи с ожидаемым ускорением научно-технического 
перевооружения отрасли на пути трансформации экономики Украины 
в европейские структуры [15]. Стало быть, в перспективе производст-
венные мощности строительно-монтажных организаций все в большей 
степени будут зависеть от уровня интенсификации строительного про-
изводства за счет внедрения в строительство все более новых высоко-
производительных машин и механизмов [6] и индустриальных методов 
производства, приводящих к неуклонному снижению доли научного 
труда при выполнении разнообразных строительных работ [16, 17], а 
следовательно, и сокращению численности рабочих, занятых на строи-
тельно-монтажных работах и в подсобном производстве, к росту про-
изводительности труда. 
В связи с этим при расчете производственных мощностей строи-
тельно-монтажных организаций регионов необходимо учитывать все 
возможности существующих объемов подрядных работ в планируемом 
периоде: как за счет более полного использования во времени всех 
имеющихся на начало планового периода людских и технических ре-
сурсов, так и за счет внедрения достижений науки и техники в плани-
руемом периоде. 
Третий недостаток используемых методических приемов расчета 
производственных мощностей строительно-монтажных организаций 
состоит в том, что при чрезмерно сложной и трудоемкой процедуре 
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ручной подготовки обширной исходной информации [18] в результате 
расчетов получается весьма ограниченный круг показателей, односто-
ронне характеризующих производственные возможности строитель-
ных предприятий. 
Не представляется возможным объективно оценить потребности 
строительно-монтажной организации под заданную программу под-
рядных работ в трудовых [19], материально-технических [7] и финан-
совых [5] ресурсах и эффективности их использования в планируемом 
периоде. Если учесть, что более половины случаев невыполнения до-
говорных условий по своевременному возведению зданий и сооруже-
ний связано с несвоевременным обеспечением строек всеми видами 
перечисленных выше ресурсов, то необходимость многовариантного 
проведения расчетов по балансированию планов подрядных работ с 
планами развития строительных предприятий в планируемом периоде 
становится весьма актуальной. Отсутствие таких экономически обос-
нованных данных практически затрудняет объективную работу под-
рядчиков при согласовании протоколов-заказов и способствует к не-
объективной оценке своих строительных программ, значительно пре-
восходящих их производственные возможности, что в конечном слу-
чае может привести их к банкротству. 
Указанный подход к планированию капитального строительства, 
основанный на методе проб и ошибок, снижает инвестиционную при-
влекательность регионов, экологическую результативность функцио-
нирования строительных предприятий и, вообще, в условиях рынка не 
имеет никакого права на дальнейшее существование. Тем более, что в 
настоящее время у строителей появляется законное стремление к по-
лучению максимальной прибыли за счет ускоренного ввода в действие 
мощностей и объектов при максимальном снижении затрат. 
В условиях перехода строительной отрасли крайне необходимой 
становится разработка и применение научно-обоснованной методики 
балансирования региональных планов подрядных работ с планами раз-
вития производственных мощностей строительных предприятий, 
функционирующих в регионе. 
Основой такого сбалансированного подхода, учитывая рыночные 
отношения и обеспечение конкурентоспособности, должна стать пре-
жде всего объективно обоснованная оценка потребностей и эффектив-
ности использования строительным предприятием трудовых, матери-
ально-технических и финансовых ресурсов, необходимых для выпол-
нения в планируемом периоде того объема подрядных работ, который 
необходим для обеспечения пропорционального и сбалансированного 
развития  всего  народнохозяйственного комплекса  региона  в  общей  




Таким образом, можно констатировать, что расчет производст-
венной мощности строительных предприятий должен базироваться на 
всесторонне обоснованных экономических оценках степени интенсив-
ности использования трудовых, материально-технических и финансо-
вых ресурсов, необходимых в плановом периоде для безусловного вы-
полнения установленной им программы подрядных работ с наимень-
шими затратами. Такой подход в полной мере будет соответствовать и 
требованиям условий рыночных взаимоотношений и самое главное, 
обеспечит сбалансированность территориальных планов подрядных 
работ с планами развития мощностей строительных предприятий, 
функционирующих в данном регионе. 
В целях осуществления системного подхода к обеспечению сба-
лансированности региональных планов подрядных работ с планами 
развития производственной мощности каждой строительной организа-
ции (фирмы, корпорации, концерна и др.) или их совокупности в ре-
гионе в целом в основу проведения всей системы расчетов положим 
обоснованную в работе А.Н.Цыгичко [20] макроэкономическую инве-
стиционную модель 
,G R L AJ J J L= + +    (1) 
где GJ  – ввод основных производственных фондов; RJ  – возмещение 
выбытия основных производственных фондов; LJ  – экстенсивный 
прирост основных производственных фондов, отражающий прирост 
рабочей силы в планируемом периоде при условии сохранения базовой 
фондовооруженности; а также структурную инвестиционную произ-
водственную функцию вида 
( ) ,
ij k i L A AP K J Jε ε= + +          (2) 
где jP  – объем производства, подлежащий выполнению в планируе-
мом периоде; 
ik
ε  – базовая фондоотдача; Aε  – эффективность интен-
сивной части ввода основных производственных фондов; iK  – основ-
ные производственные фонды на конец базового периода. 
Исходя из вышеизложенного, используя концепцию А.Н.Гуцу [2], 
рассмотрим более усовершенствованную модель применительно к ры-
ночным условиям и концепцию развития современной экономики Ук-
раины [5, 15], которая позволяет осуществлять расчет взаимосвязанной 
системы макроэкономических показателей, характеризующих развитие 
производственных мощностей строительно-монтажных организаций в 
Научно-технический сборник №73 
 
212
планируемом периоде с учетом фактора интенсивного использования 
трудовых, материально-технических и финансовых ресурсов.  
Производственная мощность строительно-монтажной организа-
ции (или их совокупности по региону в целом) может быть определена 
с учетом интенсивности использования трудовых и технических ре-






jij PLHLHzM ≥⋅+⋅= )( ,                (3) 
где jM  – производственная мощность строительно-монтажной орга-
низации (или их совокупностей по региону в целом) в планируемом 
периоде; iz  – производительность труда (годовая выработка на одного 
работника, занятого на строительно-монтажных работах и в подсоб-
ном производстве), достигнутая в базовом периоде; оргjН  – расчетный 
уровень роста производительности труда, который может быть дос-
тигнут в планируемом периоде за счет улучшения организации произ-
водства, т.е. за счет интенсивного использования трудовых и техниче-
ских ресурсов (в том числе за счет сокращения разнообразных видов 
простоев рабочих, машин и механизмов); оргjL  – численность рабочих, 
для которых следует предусмотреть рост производительности труда за 
счет лучшей организации производства в планируемом периоде; 
техjН  – расчетный уровень роста производительности труда, который 
может быть достигнут за счет внедрения достижений науки и техники, 
инновационных технологий и геоинформационных систем на новых 
рабочих местах в планируемом периоде; техjL  – численность рабочих, 
для которых следует предусмотреть рост производительности труда за 
счет внедрения достижений науки и техники, инновационных техноло-
гий и геоинформационных систем на новых рабочих местах в плани-
руемом периоде. 
Составляющие, входящие в аналитическое выражение (3), рас-
считываются по формулам: 
Rj
орг
j LLL −= ;    (4) 
iRR KJL /= ;                (5) 
Rijтехj LLLL +−= ;                    (6) 






j hН +=1 ;                    (7) 



































h .         (11) 
Здесь AP  – объем строительно-монтажных работ, подлежащий вы-
полнению в планируемом периоде за счет роста производительности 
труда; iL  – среднесписочная численность работников, занятых на 
строительно-монтажных работах и в подсобном производстве в базо-
вом периоде; iK  – фондовооруженность работников, занятых на 
строительно-монтажных работах и в подсобном производстве, достиг-
нутая в базовом периоде; jL  – среднесписочная численность работни-
ков, занятых на строительно-монтажных работах и в подсобном про-
изводстве в планируемом периоде; RL  – численность работников, 
переходящих из базового периода, рабочие места которых в течение 
планируемого периода технически перевооружаются в результате вне-
дрения достижений науки и техники; jh  – общий прирост производи-
тельности труда, устанавливаемый строительно-монтажной организа-
цией на планируемый период; техjh  – прирост производительности 
труда, который должен быть достигнут в планируемом периоде за счет 
внедрения достижений науки и техники, достаточной для общего ее 
прироста в установленном размере; оргjh  – средневзвешенный при-
рост производительности труда, который должен быть достигнут в 
планируемом периоде за счет лучшей организации труда по сравнению 
с базовым периодом, достаточным для общего ее прироста в установ-
ленном размере (с учетом необходимого прироста производительности 
труда за счет внедрения достижений науки и техники). 
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Исходная информация для проведения расчетов должна быть со-
ставлена в виде единой партии строительного предприятия на основа-
нии отчетной и плановой документации в составе следующих показа-
телей: объем строительно-монтажных работ; численность работников, 
занятых на строительно-монтажных работах и в подсобном производ-
стве; фонд оплаты труда; прибыль; амортизационные отчисления; 
среднегодовые оборотные фонды; среднегодовые производственные 
основные фонды строительного назначения; поступление, ввод, выбы-
тие и ликвидация основных производственных фондов строительного 
назначения; объем капитальных вложений, направляемый на развитие 
производственной базы. 
Значения большинства этих показателей для планируемого пе-
риода могут быть заданы, исходя из значения статистических данных 
прошлого времени или в виде соответствующих нормативов. 
Программа расчетов подготовлена на базе ПК «Pentium-100». 
Продолжительность ввода исходной информации, проведение расче-
тов и выдача распечаток для каждой строительно-монтажной органи-
зации составляет не более 30 мин. При необходимости корректировка 
расчетов на планируемый период осуществляется визуально по экрану 
дисплея [21] с последующей выдачей на печать наиболее рациональ-
ного варианта. 
Рассмотренная методика предусматривает возможность получе-
ния выходной информации, характеризующей производственно-
хозяйственную деятельность строительной организации (или их сово-
купность по региону в целом) по годам, планируемым и отчетным; 
обобщающие показатели интенсификации и эффективности функцио-
нирования строительных предприятий, показатели интенсификации и 
эффективности использования живого труда; показатели интенсивно-
сти и эффективности использования основных и оборотных фондов; 
показатели интенсивности и эффективности использования капиталь-
ных вложений; показатели интенсивности и эффективности использо-
вания материальных ресурсов; интенсивные и экстенсивные фонды 
роста объемов производства (строительно-монтажных работ); интен-
сивные и экстенсивные факторы роста чистой продукции (фонда зара-
ботной платы и прибыли); производственная мощность строительно-
монтажной организации (или их совокупность по региону в целом). 
Полученная таким образом обширная макроэкономическая ин-
формация о производственно-хозяйственной деятельности строитель-
ного предприятия может быть использована при: 
− обосновании  своих  производственных  потребностей во всех  
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видах ресурсов для выполнения объема подрядных работ, предусмат-
риваемого в протоколах заказов; 
− формировании паспорта строительно-монтажной организации; 
− планировании и осуществлении строительных проектов; 
− прогнозировании динамики инвестиций в основной капитал 
региона, разработке механизмов смешанного финансирования, кото-
рые бы учитывали как интересы и состав исполнителей инвестицион-
ных проектов, так и социально-экономические потребности регионов. 
Математическая модель разработанного методологического ком-
плекса сбалансированности региональных планов подрядных работ с 
мощностью строительно-монтажных организаций, функционирующих 
в данном регионе дает возможность определить оптимальную страте-
гию участника инвестиционного процесса как максимум функции ее 
мощности. Зависимыми переменными рассматриваемой функции яв-
ляются векторы стратегий игроков-участников (заказчик-подрядчик). 
Их связь с результирующей функцией осуществляется путем экономи-
ческого взвешивания следующих стратегических обстоятельств (усло-
вий осуществления стратегии игроков), таких как возможность созда-
ния коалиции игроков, наличия и полноты информации у игроков о 
стратегических альтернативах конкурентов (соучастников), правила 
игры и др. Созданная модель позволит определить достоверные сцена-
рии развития балансирования объемов производства с мощностями 
строительных предприятий, которая моделирует инвестиционную си-
туацию и составит план, по которому будут определены те альтерна-
тивы, которые она может воплощать в любой ситуации в зависимости 
от фактической информации. 
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